

<b>Variazione piano altimetrica della S.P. 60 "Pianapuccia-Lettomanoppello-Passolanciano</b>	
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	<p>Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008</p> <p>Originariamente l'intervento finanziato era denominato «Messa in sicurezza della S.S. 5 "Tiburtina Valeria" e della viabilità di collegamento tra la Val Pescara ed il versante della Maiella» e l'importo complessivo era di € 1.749.000,00.</p> <p>La Provincia di Pescara, al fine di una più omogenea distribuzione degli interventi nell'ambito del patrimonio stradale di propria competenza, ha suddiviso il suddetto intervento nei n. 3 sottoelencati sub-interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. «Variazione piano-altimetrica della S.P. Popoli-Vittorito e S.S. n. 5 e Curve di Popoli e manutenzione sulla S.R. n. 17» [Cod. V39/10-1] dell'importo di € 728.000,00;</li> <li>2. «Variante al centro abitato di Scafa e sistemazione strade provinciali n. 57 e 60» [Cod. V39/10-2] dell'importo di € 577.000,00;</li> <li>3. «Variazione piano-altimetrica della S.P. Pianapuccia-Lettomanoppello-Passolanciano» [Cod. V39/10-3] dell'importo di € 444.000,00.</li> </ol>
Soggetto beneficiario	Provincia di Pescara
Importo finanziamento	€444.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento:	Nuova realizzazione. Realizzazione di nuova strada in variante alla S.P. 60
Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'Intervento	S.P. 60
Comuni interessati dall'intervento	Scafa
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.132 del 21.12.2007
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con Delibera di G.P. n.216 del 19.09.08 Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.P. n.216 del 19.09.08
Data di stipula del contratto	27.03.2009
Data di inizio lavori	11.05.2009
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° e 2° Acconto di €199.800,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.26 /DE1 del 1.03.2010.
Stato di attuazione dell'intervento	L'intervento è stato concluso in data 28.02.2010
Costo finale dell'intervento	€ 329.847,50