

	Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del ponte sul «Fiume Rio Torto» al Km 75+500 della S.R. n. 83 «Marsicana»
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008 Intervento originario denominato «Lavori di messa in sicurezza della S.P. 12 «Frentana» nel tratto Campo di Giove – Guado della Putta» dell'importo di €1.000.000,00 rimodulato con deliberazione di C.R. n.93/6 del 18.10.2011 in due per un importo complessivo pari ad €998.163,64, come segue: 1. Lavori urgenti di messa in sicurezza temporanea del ponte “Le Prata” in Loc. San Liborio al Km 35+200 della S.R. 479 “Sannite”» per un importo di €568.163,64; 2. Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del ponte sul “Fiume Rio Torto” al Km 75+500 della S.R. n. 83 “Marsicana”» per un importo di €430.000,00
Soggetto beneficiario	Provincia di L’Aquila
Importo finanziamento	€430.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria. Realizzazione di ponteggio metallico per sostegno delle strutture murarie del ponte e protezione delle pile del ponte per evitare erosione.
Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'intervento	S.R. 83 Marsicana al Km 75+500
Comuni interessati dall'intervento	Alfedena
Data di approvazione del progetto preliminare	Data l’urgenza è stato redatto un progetto esecutivo cantierabile.
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Data l’urgenza è stato redatto un progetto esecutivo cantierabile, evitando un’ulteriore fase progettuale. Progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n.44 del 08.03.2011
Data di stipula del contratto	Affidamento Determinazione Dirigenziale n.44 del 08.03.2011
Data di inizio lavori	14.03.2011
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell’Ente beneficiario	1° e 2° Acconto di per complessivi €193.500,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.16/DE8 del 02.02.2012
Stato di attuazione dell'intervento	L’intervento è stato ultimato in data 12.04.2011
Costo finale dell'intervento	Tale dato non è indicabile, in quanto l’Ente beneficiario non ha ancora fatto pervenire a questa struttura la documentazione finale.