

Sistemazione SP Fara S. Martino - Casoli. II° lotto.	
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008
Soggetto beneficiario	Provincia di Chieti
Importo finanziamento	€ 1.000.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria. Adeguamento funzionale della SP n. 95 nel Comune di Casoli
Arteria viaria e tratte chilometriche e tratte interessate dall'intervento	SP n. 95 - tratto di circa 2,5 km. dal ponte sul fiume Avello fino all'intersezione con la S.P.102 Cipollaro – Lago. S. Angelo (ex S.C. Torretta)
Comuni interessati dall'intervento	Casoli
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con D.G.P. n.98 del 20.02.2007
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con D.D. n.789 del 02.04.2010 Progetto esecutivo approvato con D.D. n.1309 del 01.06.2010
Data di stipula del contratto	22.12.2010
Data di inizio lavori	03/02/2011
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di €150.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.84/DE8, del 31.08.2010; 2° Acconto di €300.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.26/DE8, del 03.04.2013; 3° Acconto di €500.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.34/DE8 del 10.04.2014;
Stato di attuazione dell'intervento	Alla data del 1.09.2014 l'intervento era in corso di esecuzione. La percentuale delle opere realizzate è pari al 71%.