

	<b>Opere finalizzate all'ammodernamento e potenziamento delle bretelle di collegamento tra la SR.16 bis e la variante alla S.S.16</b>
Legge di finanziamento	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento	Deliberazione di C.R. n.101/4 del 29.04.2008
Soggetto beneficiario	Provincia di Pescara
Importo finanziamento	€ 1.550.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento	Nuova realizzazione e manutenzione straordinaria. Realizzazione nuova bretella tra la SS.16 bis e la variante SS.16. Realizzazione nuovo tracciato a completamento Fosso Grande - Colle Morgetta. Rettifica curva e sistemazione piano altimetrica nel tratto Montesilvano Colle – Colle Cervone. Sistemazione idraulica frane e messa in sicurezza tratto tratta S. Filomena – Montesilvano Colle – Colle Morgetta.
Arteria viaria e tratte chilometriche interessate dall'intervento	SP. 25 – vari tratti
Comuni interessati dall'intervento	Montesilvano - Spoltore
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di C.P. n.132/2007
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con Delibera di G.P. n.164 del 28.06.2011. Progetto esecutivo approvato con Delibera di G.P. n.164 del 28.06.2011.
Data di stipula del contratto	20.09.2013
Data di inizio lavori	24.03.2014
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di €232.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.148/DE8 del 11.10.2011; 2° Acconto di €465.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.51/DE8 del 29.05.2014.
Stato di attuazione dell'intervento	Alla data del 1.09.2014 l'intervento era in corso di esecuzione. Le opere realizzate alla data del 1 settembre 2014, e pari al 55% del complessivo, consistono in: <ul style="list-style-type: none"> <li>- sulla SP 26 Montesilvano Colle Colle Cervone – sono state eseguite lavorazioni strutturali relative alla rettifica di curva;</li> <li>- sul tratto in variante alla strada Comunale Colle Morgetta – sono state eseguite le lavorazioni relative a: drenaggio di terreni interessati dal nuovo tracciato; opere d'arte relative al consolidamento delle scarpate necessarie alla regimentazione delle acque meteoriche; stabilizzazione della massicciata stradale</li> </ul>