

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N°DE9/037 del 09/05/2011

DIREZIONE: TRASPORTI, INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E LOGISTICA
SERVIZIO: RETI FERROVIARIE E IMPIANTI FISSI
UFFICIO: RETI FERROVIARIE E METROPOLITANE

OGGETTO: Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.-
Lavori per l'attivazione parziale del nuovo deposito ferroviario sito in località
"Torre della Madonna" nel comune di Lanciano.
Perizia di variante.

Il Dirigente del Servizio

PREMESSO:

- Il progetto originario dei lavori in oggetto è stato a suo tempo approvato con D.D. n° DE4 del 21/10/2008;
- che tale progetto prevedeva tutte le attività finalizzate al completamento funzionale e conseguente attivazione del nuovo Deposito Officina, ubicato in località "Torre della Madonna" nel Comune di Lanciano;
- che per i lavori in argomento, durante l'esecuzione delle opere per motivi di completezza e di opportunità realizzativa, si è reso necessario prevedere adattamenti al progetto iniziale che consistono essenzialmente in attività lavorative di miglioramento del progetto stesso;
- che la Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. con nota prot. 443/RUP TOMMASO IUBATTI in data 20/01/2011, ha inoltrato per l'approvazione di competenza il progetto, in variante, relativo a Lavori per l'attivazione parziale del nuovo deposito ferroviario sito in "Torre della Madonna" nel comune di Lanciano;
- che con nota prot. RA/36077 in data 11/02/2011 la Regione Abruzzo ha chiesto all'USTIF di Napoli il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi del D.P.R. 753/80;
- che con nota prot. 740/FAS/PROG del 21/03/2011 pervenuta a questo Servizio in data 28/03/2011 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G.T. per il Centro Sud U.S.T.I.F. di Napoli ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza;
- che con nota prot. RA/89831 del 21/04/2011 la Regione Abruzzo ha chiesto copia della relazione prevista dall'art. 134 c. 7 del D.P.R. 554/99 con esplicitazione di cause, condizioni e presupposti che a norma del D. lgs 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d'opera;
- con nota prot 3475/2011RUP la Ferrovia Adriatico Sangritana ha inviato la relazione, a firma del RUP, di cui all'art. 134 c. 7 del D.P.R. 554/99;

VISTO il D.P.R. 753/80;

VISTO il D. Lgs. 422/97;

VISTO il D.Lgs. 112/98;

VISTO IL D.P.C.M. del 16/11/2000;

VISTO l'art.5 della L.R. 14/09/1999 n°77 “Autonomia della funzione dirigenziale”;

DETERMINA

1. Di approvare il progetto, in variante, relativo a Lavori per l'attivazione parziale del nuovo deposito ferroviario sito in “Torre della Madonna” nel comune di Lanciano.
2. Di inviare la presente Determinazione Dirigenziale alla Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A., unitamente ad una copia degli elaborati tecnici trasmessi e firmati con gli estremi della presente autorizzazione e di parteciparla, per conoscenza, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti D.G.T. per il Centro Sud U.S.T.I.F. di Napoli e all'U.S.T.I.F. di Pescara.

L'ESTENSORE
(Geom. Antonio D'Onofrio)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(dott. ing. Aldo Saraceni)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(dott. ing. Luciano Di Biase)