

Lavori di straordinaria manutenzione Strada Pastini-San Benedetto	
Legge di finanziamento:	Legge Regionale n.11 del 03.03.1999 art. 66, comma 4 e L.R. n.35 del 31.07.2001
Provvedimento di assegnazione finanziamento:	Deliberazione di G.R. n.1293 del 17.12.2007
Soggetto beneficiario:	Comune di Civitella Casanova (PE)
Importo finanziamento:	€100.000,00
Tipologia e descrizione dell'intervento	Manutenzione straordinaria. Sistemazione del quadrivio in località San Benedetto, attraverso allargamento della sede stradale e inserimento di rotonde costituite da corone sormontabili delimitate con cordoli; realizzazione di manto stradale e di rete smaltimento acque meteoriche, pubblica illuminazione. Realizzazione di zanella e cunetta nel tratto compreso tra il quadrivio e l'incrocio con la strada comunale Costantini. Allargamento e sistemazione innesto con la strada comunale Costantini. Rifacimenti piani viabili.
Data di approvazione del progetto preliminare	Progetto preliminare approvato con Delibera di G.C. n.186 del 24.11.2005
Data di approvazione del progetto definitivo e esecutivo	Progetto definitivo approvato con D.G.C. n.7 del 21.01.2010. Progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.7 del 21.01.2010
Data di stipula del contratto	21.12.2010
Data di inizio lavori	21.12.2010
Dati e importi delle erogazioni effettuate in favore dell'Ente beneficiario	1° Acconto di €33.106,18 erogato con Determinazione Dirigenziale n.26/DE8 del 21.02.2011; 2° Acconto di €50.000,00 erogato con Determinazione Dirigenziale n.68/DE8 del 22.06.2012.
Stato di attuazione dell'intervento	L'intervento è stato ultimato in data 7.09.2012.
Costo finale dell'intervento	Tale dato non è indicabile, in quanto l'Ente beneficiario non ha ancora fatto pervenire a questa struttura la documentazione finale.